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План мероприятий по реализации 

Комплекса мер по модернизации  общего образования 

в МОУ СОШ с. Кривандино в 2011 году

1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат

реализации

	1.
	Разработка  плана мероприятий по реализации Комплекса мер по реализации общего образования 
	Август
	Каримуллина О.В.
	План мероприятий

	2.
	Проведение совещаний с педагогическими работниками по реализации  Комплекса мер по модернизации общего образования в Московской области и в Шатурском районе
	Август


	Каримуллина О.В.
	Педсовет, протокол

	3.
	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на заседании  Совета  учреждения
	Сентябрь
	Прозоров А.М.
	Совет учреждения, протокол 

	4
	Размещения на  сайте школы информации по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 
	В течение августа-декабря.
	Копейкин А.А.
	Материалы на сайте

	5.
	Подведение итогов реализации Комплекса мер по модернизации общего образования, выполнения плана
	Январь 2012
	Каримуллина О.В.
	Протокол педсовета


2. Информационное обеспечение

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат реализации

	1.
	Информационное освещение реализации проекта по комплексной модернизации системы общего образования на   сайте школы
	Август – декабрь


	Каримуллина О.В.

Копейкин А.А.

Тулякова М.В.

Копейкина Н.Ю.
	Страница сайта 

	2.
	Информирование родителей  о задачах, ходе и результатах  реализации  Комплекса мер  


	Октябрь 
	Каримуллина О.В., 

классные руководители
	Родительское собрание, протокол

	3.
	Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии
	Октябрь - ноябрь
	Каримуллина О.В.
	СПД, 

протокол 


3. Обучение кадров, аттестация

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат реализации

	1.
	Организация повышения квалификации учителей и руководителей школы для работы  в условиях введения  ФГОС начального общего образования
	Сентябрь-декабрь


	Копейкина Н.Ю.
Петрова Г.П.
	План повышения квалификации

	2.
	Направление на обучение школьного оператора электронного мониторинга  по вопросам  хода реализации  проекта модернизации общего образования
	Сентябрь – ноябрь 
	Каримуллина О.В.
	Сертификат по итогам обучения

	3.
	Разработка плана-графика по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников
	Июнь - декабрь
	Каримуллина О.В.
Копейкина Н.Ю.

.
	План-график аттестации

	4.
	Организация наставничества над молодыми специалистами, пришедшими на работу за последние три года
	В течение

года
	Копейкина Н.Ю., учителя-наставники
	Приказ о закреплении наставников


5. Мониторинг

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Результат реализации

	1.
	 Участие школы  в системе электронного мониторинга модернизации общего образования
	Август - декабрь
	Копейкина Н.Ю.
	Отчет о результатах мониторинга

	2.
	Проведение мониторинга введения ФГОС
	Сентябрь - декабрь
	Петрова Г.П.
	Отчет о результатах мониторинга

	3.
	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей
	Август - декабрь
	Каримуллина О.В.
	Отчет о результатах мониторинга

	4.
	Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
	Сентябрь - декабрь
	Горбунова Н.М.
Каримуллина О.В. 
	Отчет о результатах мониторинга

	5.
	Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся 1-х классов по ФГОС начального общего образования
	 Октябрь-декабрь
	Петрова Г.П.
	Анализ результатов мониторинга


